 (
12
)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту губернаторского проекта «Чаа сорук»

План мероприятий по реализации губернаторского проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Результат:
Осуществлен	отбор	участников проекта
	27.01.2020 г.
	24.02.2020 г.
	Министерство общественной безопасности РТ, Депутаты Верховного Хурала РТ (по согласованию), председатели администраций муниципальных образований и сельских поселений (по согласованию);
председатели Совета отцов кожуунов и сельских поселений (по согласованию), председатели Союза женщин кожуунов и сельских поселений (по согласованию), представители - мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений (по согласованию), представители духовенства (по согласованию),
ТРОО «Боевое братство» (по согласованию)
	Протокол Межведомственной комиссии при Правительстве Республики Тыва по реализации социального проекта «Чаа Сорук»
	ПК

	
	Мероприятия
	
	
	
	
	

	1.1
	Создание		Межведомственной комиссии	при		Правительстве
	
	15	февраля 2020 г.
	Министерство общественной безопасности РТ;
	Постановление Правительства
	



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	Республики Тыва по реализации социального проекта «Чаа Сорук», а также утверждение Положения о
реализации проекта
	
	
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
	Республики Тыва
	

	1.2
	Публичное объявление конкурса на участие	в	губернаторском	проекте
«Чаа сорук»
	
	

10 февраля
2020 г.
	Министерство общественной безопасности РТ; администрации
муниципальных образований и сельских поселений (по
согласованию)
	
Размещение объявления в средствах массовой информации
	

	1.3
	Отбор семей-участников проекта комиссией в сельском поселении, подготовка пакета документов, согласно порядку, утвержденному постановлению Правительства РТ и представление в администрацию МО.
	
	







15 февраля
2020 г.
	Министерство общественной безопасности РТ, Депутаты Верховного Хурала РТ (по согласованию), председатели администраций сельских поселений (по согласованию), председатели Совета отцов сельских поселений (по согласованию), председатели Союза женщин сельских поселений (по согласованию), представители-мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений (по согласованию), представители духовенства (по согласованию),
ТРОО «Боевое братство» (по согласованию)
	






Протокол схода граждан об отборе участников проекта
	ПК

	1.4
	Назначение	самых	ответственных (авторитетных)	кураторов	из	числа
Совета	мужчин	(Совета	отцов)
	15 февраля
2020 г.
	20 февраля
2020 г.
	Председатель Совета мужчин (Совета отцов) сельского
поселения, представители-
	
Приказ
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	сельского населенного пункта для поддержки участника проекта в их желании начать новую жизнь
	
	
	мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений сельских поселений
(по согласованию)
	
	

	1.5
	Закрепление за участниками в каждом сельском поселении Наблюдательной комиссии при МО
	



15 февраля
2020 г.
	



20 февраля
2020 г.
	Наблюдательная комиссия при МО, в состав которой входят: Совет мужчин (Совета отцов), представители-мужчины из числа преподавателей образовательных учреждений сельских поселений; представители МВД по РТ и представители Министерства общественной безопасности
РТ, закрепленной за сельскими поселениями
	
	

	1.6
	Проведение	профилактических мероприятий в целях контроля за соблюдением условий проекта «Чаа сорук» и обеспечение надежного заслона участников проекта от криминалитета и от проявлений
«кайгалов»
	

Постоянно
	Министерство общественной безопасности РТ, Наблюдательная комиссия при МО
	
	

	1.7
	Направление для рассмотрения в межведомственную комиссию списка участников проекта с пакетом
документов,	отобранного муниципальными районами
	
16 февраля
2020 г.
	
21 февраля
2020 г.
	администрации муниципальных образований (по согласованию)
	
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.8
	Контрольная точка Межведомственной	комиссией утвержден список участников проекта
	
21 февраля
2020 г.
	
24 февраля
2020 г.
	Министерство общественной безопасности РТ
	Решение протокола межведомственной комиссии
	
ПК

	2.
	Результат:
Разработка нормативно-правовой акт о Положении проведения конкурса	для	реализации губернаторского проекта «Чаа
сорук»
	
	

15 февраля
2020 г.
	
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
	
	

	2.1
	Контрольная точка
Утвержден нормативно-правовой акт о Положении проведения конкурса для реализации губернаторского проекта
«Чаа сорук»
	
	
15 февраля
2020 г.
	
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
	
Постановление Правительства Республики Тыва
	

	3.
	Результат:
Заключен	социальный	контракт	и
осуществлено	финансирование проекта
	
	2 марта
2020 г.
	
Министерство труда и социальной политики РТ
	
	
ПК

	
	Мероприятия
	
	
	
	
	

	3.1
	Заключение социального контракта
	
24 февраля
2020 г.
	

28 февраля
2020 г.
	Администрации муниципальных образований; Центры социальной помощи семье и детям,
участники проекта (по согласованию)
	Социальный контракт между центрами социальной помощи семье и детям и участниками проекта
	ПК

	3.2
	Направление финансовых средств для приобретения и страхования скота в Министерство труда и социальной
политики РТ в соответствии с заключенными контрактами
	
24 февраля
2020 г.
	
28 февраля
2020 г.
	Министерство финансов РТ, Министерство труда и социальной политики РТ.
	
Профинансированы мероприятия
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	3.3
	Контрольная точка
Перечисление средств в Министерство труда и социальной политики РТ осуществлено для дальнейшего финансирования мероприятий по
приобретению скота
	
	
2 марта
2020 г.
	Министерство финансов РТ
	

Профинансированы мероприятия
	

ПК

	4
	Результат
Приобретен скот в количестве 14000 голов МРС у 70 участников, 700 голов
КРС у 35 участников.
	
	
30 мая
2020 г.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
	
Подписаны акты приема-передачи скота
	
ПК

	4.1
	Содействие при отборе скота (проверка	ветеринарных сопроводительных документов с целью подтверждения здоровья животных, идентификации и
эпизоотического	благополучия территории, с которой они вывозятся)
	


1 марта
2020 г.
	

15 марта
2020 г.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, ГБУ «Республиканский центр ветеринарии», администрации
муниципальных образований (по согласованию)
	

Осуществление отбора скота в хозяйствах поставщиков
	ПК

	4.2
	Заключены договоры на приобретение скота между участниками проекта и поставщиками
	15 марта
2020 г.
	
30 марта
2020 г.
	
	Подписаны договоры на приобретение скота с поставщиками и со страховыми
компаниями
	ПК

	4.3
	Постановка на карантин отобранного скота
	
15 марта
2020 г.
	

15 апреля
2020 г.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, ГБУ «Республиканский центр ветеринарии», администрации
муниципальных образований (по согласованию)
	
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	4.4.
	Контрольная точка
Установление жесткого контроля за ходом реализации социального контракта в части выделения и передачи скота участнику проекта
	
15 апреля
2020 г.
	



30 мая
2020 г.
	Осуществляется комиссией при МО, в состав которой входят:
Председатель администрации сельского поселения, Начальники управлений сельского хозяйства; Ветеринарные врачи; председатель Совета мужчин (Совета отцов) сельского
населенного пункта
	



Подписаны	акты приема-передачи скота
	ПК

	5
	Результат
Основы зоотехнических, ветеринарных
и	экономических	правил	изучены участниками проекта
	
	30 апреля
2020 г
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерство
образования и науки РТ
	
	ПК

	5.1
	Контрольная точка
Организация краткосрочных курсов на базе ФГОУ ВПО «Красноярский государственный		аграрный университет», ФГОУ ВПО «Тувинский государственный	университет»,
ГБПОУ	РТ	«Тувинский сельскохозяйственный техникум» и других учебных заведений республики по     обучению     зоотехническим     и
ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными
	
	
30 апреля
2020 г
	Министерство образования и науки РТ, ГБУ
«Республиканский центр ветеринарии»
	




Проведение семинара
	ПК

	6
	Результат
Древесина заготовлена, жилые дома и
кошары построены
	
	1 июля
2020 г.
	Министерство природных ресурсов и экологии РТ
	
	ПК

	6.1
	Принятие нормативно-правого акта муниципального образования о
	15 февраля
2020 г.
	1 марта
2020 г.
	Администрации муниципальных образований
	Разработан и утвержден НПА о Порядке
	



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	Порядке предоставления гранта в
форме субсидий на строительство животноводческой стоянки
	
	
	(по согласованию)
	предоставления субсидий
	

	6.2
	Подбор и отвод лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и
лесоустроительным материалам
	15 марта
2020 г.
	
20 марта
2020 г.
	Министерство природных ресурсов и экологии РТ
	
Отведены лесные участки
	ПК

	6.3
	Определение	и		закрепление индивидуальных предпринимателей по согласованию,		занимающихся заготовкой и переработкой древесины,
за участниками проекта
	15 марта
2020 г.
	
20 марта
2020 г.
	Администрации муниципальных образований (по согласованию)
	
Внутренние распорядительные акты администраций МО
	ПК

	6.4
	Открытие	расчетных	счетов участников проекта в уполномоченном банке
	1 марта
2020 г
	

15 марта
2020 г
	Уполномоченный банк, администрации муниципальных образований и сельских поселений, участники проекта
(по согласованию)
	
Открытие расчетных счетов для проведения расчетных операций
	ПК

	6.5
	Оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства РТ от 30.06.2009 № 322
«Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору      купли-продажи      лесных
насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва»
	15 марта
2020 г.
	


30 марта
2020 г.
	Министерство природных ресурсов и экологии РТ, участники проекта
(по согласованию)
	


Договоры и платежные поручения
	ПК

	6.6
	Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта и транспортировка (доставка) древесины (пиломатериала) на место
строительства	животноводческой
	
1 апреля
2020 г.
	
30 апреля
2020 г.
	Администрации муниципальных образований, участники проекта
(по согласованию)
	
Древесины поставлены на чабанские стоянки
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	стоянки
	
	
	
	
	

	6.7
	Перечисление финансовых средств на строительство жилого дома и кошары хозяйственным способом
	
1 апреля
2020 г.
	

30 апреля
2020 г.
	Министерство финансов РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, администрации муниципальных образований
(по согласованию)
	
Финансирование осуществлено на строительство кошар и жилых домов
	ПК

	6.8
	Контрольная точка
Строительство	жилого	дома	и
помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил
	
30 апреля
2020 г.
	
1 июля
2020 г.
	Администрации муниципальных образований, участники проекта
(по согласованию)
	
Построены жилые дома, кошары для скота
	ПК

	7
	Результат
Заключены договоры аренды земельные участки оформлены из категории	земель
сельскохозяйственного назначения участниками проекта
	
	

1 июля
2022 г.
	Министерство земельных и имущественных отношений РТ
	
	ПК

	7.1
	Определение перечня земельных участков для ведения хозяйства участниками проекта в зоне транспортной доступности и мобильной связи
	
11 февраля
2020 г.
	

15 февраля
2020 г.
	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, администрации
муниципальных образований, участники проекта
(по согласованию)
	
Внутренние распорядительные акты администраций МО
	ПК

	7.2
	Контрольная точка
Постановка	на	государственный кадастровый учет земельных участков
	
20 февраля
2020 г.
	

1 апреля
2020 г.
	Министерство земельных и имущественных отношений РТ, администрации
муниципальных образований,
участники проекта (по согласованию)
	
Получения выписок на поставленный на кадастровый учет земельные участки
	ПК

	7.3
	Заключение администрацией кожууна договора аренды земельного участка с
участником	проекта	по	истечению
	1 апреля
2022 года
	1 июля
2022 года
	Министерство земельных и имущественных отношений
РТ, администрации
	Договоры между администрациями МО и
участниками проекта
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	испытательного срока
	
	
	муниципальных образований, участники проекта
(по согласованию)
	
	

	8
	Результат
Зооветеринарные	мероприятия проведены, участники проекта ознакомлены с правилами введения
животноводства, организована случная кампания
	
	

1 декабря
2020 г.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, администрации
муниципальных образований, (по согласованию)
	
	ПК

	8.1
	Проведение	профилактических мероприятий против накожных заболеваний
	
	31 июля
2020 г.
	Ветеринарные врачи филиалов ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»,
администрации муниципальных образований и сельских поселений, зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов, участники проекта
(по согласованию)
	


Ведение животноводства
	ПК

	8.2
	Летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота) и проведение кормозаготовительных работ
	
	30 августа
2020 г.
	Минсельхозпрод РТ, Ветеринарные врачи филиалов ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»,
администрации муниципальных образований и сельских поселений, зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов, участники проекта
(по согласованию)
	


Ведение животноводства и осуществление кормозаготовки скота
	ПК

	8.3
	Подготовка к зимовке скота (заготовка
и	сбор	сухого	навоза,	проведение
	
	15 сентября
2020 г.
	Администрации
муниципальных образований и
	Выполнение
мероприятий согласно
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, перевозка	кормов	на
животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.)
	
	
	сельских поселений, управления сельского хозяйства кожуунов,
участники проекта (по согласованию)
	рекомендациям
	

	8.4
	Контрольная точка
Случная кампания (запуск баранов- производителей на вольную случку с овце-матками или организация искусственного осеменения)
и отбивка баранов-производителей на отдельные отары
	
	октябрь - декабрь 2020 г
	Минсельхозпрод РТ, Ветеринарные врачи филиалов ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»,
администрации муниципальных образований и сельских поселений, зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов, участники проекта
(по согласованию)
	
	ПК

	9
	Результат
Организована	социальная	помощь участникам проекта
	
	30 сентября 2020г.
	Министерство образования и науки РТ
	
	ПК

	9.1
	Формирование базы данных детей чабанов-участников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст)
	
	
31 марта
2020 г.
	Министерство образования и науки РТ, администрации муниципальных образований и сельских поселений
(по согласованию)
	
База данных детей участников проекта
	ПК

	9.2
	Контрольная точка
Оказана помощь по организации детей участников в образовательные учреждения,	обеспечиваются оздоровительные мероприятия и отдых
детей
	
	

30 сентября 2020г.
	Министерство образования и науки РТ, администрации муниципальных образований и сельских поселений
(по согласованию)
	
Организация детей в ДОУ, ОУ и мероприятия по отдыху детей
	ПК

	10
	Результат
Организована	медицинская	помощь
	
	1 декабря
2020 г.
	Министерство
здравоохранения РТ
	
	ПК



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	
Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	участникам проекта
	
	
	
	
	

	10.1
	Контрольная точка
Проведена	диспансеризация, профилактический		медицинский осмотр членов семей участников
проекта
	
	
1 декабря
2020 г.
	Министерство здравоохранения РТ
	
Диспансеризация участников проведена
	ПК

	11
	Результат
Подведены итоги реализации проекта
	
	31 декабря
2022 г.
	
	Отчет о ходе реализации
проекта
	ПК

	11.1
	Контрольная точка
Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва Ш.В. Кара-оолу
	
	






31 декабря
2022 г.
	Министерство общественной безопасности РТ, Министерство труда и социальной политики РТ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
РТ, Министерство природных ресурсов РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ, Министерство образования и науки РТ, Министерство здравоохранения РТ, администрации муниципальных образований и сельских поселений
(по согласованию)
	






Отчет о ходе реализации проекта
	ПК
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