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По итогам 2,3 и 4 межведомственной комиссии 5,6 и 19 апреля текущего года из всех муниципальных образований республики отобрано 82 участников. На текущее время участники с. Чааты и Хайыракан Улуг-Хемского и участник с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожуунов отказались от участия в проекте. В связи, с чем общее количество участников 79.
Из всех участников проекта приступили к строительству животноводческой стоянки только 74 участников.
[bookmark: _GoBack]Строительство животноводческой стоянки полностью завершено у 66 участников. На данный момент строительство еще ведется у 13 участников 6 муниципальных образований:
- Кызылский - 3 участников сс. Целинное, Шамбалыг и Ээрбек;
- Барун-Хемчикский – 1 участник с. Ак;
- Улуг-Хемский – 3 участника сс. Арыг-Бажы, Арыскан, Эйлиг-Хем);
- Монгун-Тайгинский – все 2 участника;
- Пий-Хемский – 3 участника сс. Аржаан. Уюк и Тарлаг;
- Тандынский – 1 участника с.Успенка.

Передача скота проведена у 66 участников проекта. Еще передача скота не организовано у 13 участников проекта муниципальных образований:
- Кызылский – все 3 участников;
- Монгун-Тайгинский – все 2 участника;
- Тоджинский – все 1 участников;
- Тандынский – 6 участников.
Рекомендуем администрациям тех кожуунов принять срочные меры по завершению строительство чабанских стоянок, в связи с истечением сроков выполнения по реализации дорожной карты.


